

STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Projektu jest **Gmina Zbąszyń**. Gmina też właścicielem majątku powstałego wskutek realizacji Projektu.

Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację projektu oraz nadzór nad jego realizacją Gmina Zbąszyń na potrzeby realizacji niniejszego projektu Burmistrz Zbąszynia powołała Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), którego funkcję pełni **Kierownik Referatu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy - Kamil Sieratowski** odpowiedzialny jest za wypełnianie obowiązków Beneficjenta wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, w szczególności za prawidłową realizację projektu, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- wnioskowanie o płatności oraz sprawozdawczość w ramach projektu,
- monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Umową o dofinansowanie.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to zespół stworzony na bazie aktualnej struktury Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu oraz Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu. Jednostka ta jest odpowiedzialna za wdrożenie oraz realizację projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Umową o dofinansowanie. Na czele JRP stoi kierownik JRP.

Struktura organizacyjna JRP jest następująca:

1. Kierownik Jednostki odpowiedzialny za:

- nadzór nad pracownikami JRP,
- opracowanie, wdrażanie procedur obowiązującej w ramach projektu,
- koordynacja realizacji projektu,
- monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.

Kierownikiem JRP jest Pan Jędrzej Tratwal - kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu.

2a. Stanowiska ds. technicznej realizacji projektu, w ramach, którego będą realizowane następujące obowiązki:

- nadzór nad rzeczową realizacją projektu,
- udział w pracy Komisji Przetargowej, jako jej członek, oraz weryfikacja części technicznych dokumentacji przetargowej,
- udział w odbiorach technicznych oraz weryfikacji technicznych części dokumentacji powykonawczej,
- współpraca z Inspektorem Nadzoru,

- przygotowywanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych sprawozdań oraz wniosków o płatność,

2b. Stanowiska ds. obsługi finansowej projektu, w ramach, którego będą realizowane następujące obowiązki:

- nadzór nad realizacją finansową projektu,
- przygotowywanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych sprawozdań oraz wniosków o płatność,
- zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminowa realizacja płatności.

2c. Stanowiska ds. obsługi administracyjnej projektu, w ramach, którego będą realizowane następujące obowiązki:

- obsługa prawno-organizacyjna realizowanego projektu,
- nadzór, inicjacja działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przedmiotowej kwestii.
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych niezbędnych do realizacji Projektu.

Bezpośrednim przełożonym, któremu podlegają kolejno Pełnomocnik ds. realizacji projektu, Kierownik JRP oraz pracownicy JRP jest Burmistrz Zbąszynia - Tomasz Kurasiński.

Poniżej zaprezentowano (w formie graficznej) sstrukturę zarządzania projektem



Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają doświadczenie zawodowe na swoich stanowiskach pracy oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych.

Udział w realizacji projektu na stanowisku Pełnomocnika, Kierownika JRP bądź pracownika JRP nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem. Projekt nie przewiduje ponoszenia żądanych wydatków na koszty związane z zarządzaniem projektem.

